



Relatório da Rede

Social

Avaliação Semestral

Plano de Acção 2005



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL DO PLANO DE ACÇÃO

O presente relatório é uma síntese avaliativa da execução das acções propostas em 2004 e concretizadas no primeiro semestre de 2005.

Pensar uma intervenção eficaz e esclarecida no/para o desenvolvimento local passa por conceber e implementar procedimentos de avaliação que não se traduzam só num balanço da acção desenvolvida, mas se transformem igualmente num processo colectivo de aprendizagem contínuo e na procura de uma optimização quantitativa e qualitativa dos intervenientes.

Os resultados revelados, assim como o próprio processo de avaliação não podem ser encarados como um momento negativo, isto porque este processo permite-nos uma avaliação do decorrer das acções que nos permitirá, de futuro, uma melhoria nos procedimentos menos bem conseguidos. Assim sendo, os resultados obtidos darão azo a uma melhoria significativa dos procedimentos em acções futuras.

Temos que salientar que algumas das acções não foram, nem serão executadas, pois o seu financiamento não foi aprovado. Contudo, no Plano de Acção 2005 foi referenciado um pressuposto que alertava para esta possibilidade: “O desenvolvimento desta actividade está condicionado pela aprovação da candidatura apresentada ...”. Assim sendo, um pressuposto externo é o entrave à execução efectiva das acções.

Tendo por base as 136 actividades constantes do Plano 2005 podemos afirmar que **13.2% já foram executadas, 42.6% destas se encontram em execução, 19.1% serão executadas no 2.º semestre, 11.7% foram inviabilizadas e 11.7% aguardam feedback relativo a candidaturas apresentadas.**



ELIXO I – Influir activa e preventivamente sobre populações vulneráveis à pobreza e à exclusão social

PROBLEMÁTICA	ACÇÃO	ENTIDADE PROMOTORA	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
				INÍCIO	FIM	
<i>Probl. 1 - Dependências (Tabagismo, Alcoolismo e Drogas)</i>	Consultas de Alcoologia	Centro de Saúde de Castelo de Paiva	Não Executada	2004 Não Iniciada	---	Formação da Equipa. Contudo, os doentes foram encaminhados para o CRAC (Centro Regional de Alcoologia de Coimbra): marcadas 8 consultas, feitas 27 entrevistas entre utentes e familiares e 2 visitas domiciliárias.
	Consultas de Tabagismo		Em Execução	2004	Contínuo	29 Utentes atendidos: 1ª Consulta: 10 M/ 2 F; consultas seguintes: 16M/1F
	Seminário: A Juventude e o Álcool /Problemas de álcool na Juventude	Câmara Municipal de Castelo de Paiva Centro Social do Couto Mineiro do Pejão	Não Executada	A definir	----	Esta acção será realizada no 2º semestre de 2005
	Investigação/ Diagnóstico concelhio	Centro Social de Santa Maria de Sardoura	Em Execução	Janeiro 2005	Outubro 2005	---
	Encaminhamento para os CAT's	Centro de Saúde de Castelo de Paiva	Em Execução	Contínuo	Contínuo	Marcação de 8 consultas; realização de 39 entrevistas entre utentes e famílias e 3 visitas domiciliárias



PROBLEMÁTICA	ACÇÃO	ENTIDADE PROMOTORA	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES	
				INÍCIO	FIM		
<i>Probl.3 – Competências Pessoais e Sociais</i>	Formação	Associação de Solidariedade Social de Bairros “Os Cucos”	---	Fevereiro 2005	Dezembro 2005	Aguarda feedback de candidatura apresentada à ON	
			---	Fevereiro 2005	Agosto 2005		
			---	Fevereiro 2005	Julho 2005		
			A Iniciar	27 Junho 2005	Dezembro 2005	12 Formandos; públicos desfavorecidos; curso EFA	
		Agente em Geriatria	Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pedrido	Inviabilizada	---	---	Indeferimento de candidatura
		Operador de Pecuária – Pequenos Ruminantes (Ovinos e Caprinos)	Centro Social de Santa Maria de Sardoura	Inviabilizada	---	---	Indeferimento de candidatura
		Operador de Pecuária - Bovinicultura		Em Execução	Abril 2005	Novembro 2006	14 Formandas
		Operador de Agricultura		Inviabilizada	---	---	Indeferimento de candidatura
		Espaço Doméstico – Formação Doméstica I		Executada	01 Abril 2005	17 Abril 2005	Frequentada por 14 formandas que integrarão a acção de Operador de Pecuária
		Espaço Doméstico – Formação Doméstica II		Executada	17 Abril 2005	31 Março 2005	



PROBLEMÁTICA	ACÇÃO		ENTIDADE PROMOTORA	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
					INÍCIO	FIM	
<i>Probl.3 – Competências Pessoais e Sociais</i>	Formação	Serviço de Andares em Hotelaria	Centrum f- Centro de Solidariedade Social de Fornos	Inviabilizada	---	---	Indeferimento de Candidatura
	Cursos Extra-Ecolares	Curso de Iniciação à Informática	Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente de Castelo de Paiva – Centro de Área Educativa de Entre Douro e Vouga	Em Execução	Fevereiro 2005	Junho 2005	Funciona na Junta de Freguesia de Sta Maria de Sardoura, com o apoio do C.S.S.M.S. Formandos: 2M/23F (idades entre 16/45); 1 Beneficiário de RSI, grande maioria desempregados
		Curso de Formação Doméstica		Inviabilizado	----	----	---
		Curso de Animação Sócio - Cultural		Inviabilizado	----	----	---
		Curso de Culinária		Em Execução	Abril 2005	Julho 2005	Funciona em Vila Verde; frequentado por 12 formandos do sexo feminino (idades ente 16 e 25 anos; 4 desempregadas, 2 estudantes e 6 empregadas).



PROBLEMÁTICA	ACÇÃO		ENTIDADE PROMOTORA	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
					INÍCIO	FIM	
<i>Probl.3 – Competências Pessoais e Sociais</i>	Promoção da Saúde Comunitária	Espaço Médico e Enfermagem	Centro Social de Santa Maria de Sardoura	Em Execução	Abril 2005	Novembro 2006	---
	Intervenção Comunitária	Gabinete de Psicologia		Em Execução	Abril 2005	Novembro 2006	---
Plano de Acção 2004 ainda em execução (acções com terminus no ano de 2005):							
<i>Probl.3 – Competências Pessoais e Sociais</i>	Academia	- Artes e Expressões (Ateliers)	Centro Social de Santa Maria de Sardoura	Em Execução	2004	Dez. 2005	---
	Retaguarda	Projectos de Vida		Em Execução	2004	Dez. 2005	---



EIXO II – Melhorar a qualidade de vida das Comunidades Locais

PROBLEMÁTICA	ACÇÃO	ENTIDADE PROMOTORA	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES	
				INÍCIO	FIM		
Probl. 4 – <i>Habituação Social</i>	Estudo / Diagnóstico	Câmara Municipal de Castelo de Paiva	Em Execução	Novembro 2004	Agosto 2005	Fase de análise de conteúdo dos dados	
Probl. 5 – <i>Direitos das crianças e Jovens</i>	Criação da Consulta de Adolescentes	Centro de Saúde de Castelo de Paiva	Em Execução	Janeiro 2005	----	24 Atendimentos: Utentes sexo feminino (6 utentes – 12/15 anos; 18 utentes. 16/19 anos)	
	Colóquio: Combate ao Insucesso Escolar	Centro Social do Couto Mineiro do Pejão	A Executar	---	---	---	
	Colóquio: A Infância – suas principais doenças		Executado	28 Fevereiro 2005	28 Fevereiro 2005	O tema do seminário foi alterado para “Novo Direito do Trabalho)	
	Colóquio: Primeiros Socorros na Infância		A Executar	Maio 2005	---	---	
	Colóquio: Formação Parental		A Executar	Novembro 2005	---	---	
	Plano de Acção 2004 ainda em execução (acções com terminus no ano de 2005):						
	Educação/Formação para Jovens	CMCP / Agrup. Esc. C. Min. Pejão/ Agrup. V. Esc. C. Paiva / Escola Secund. de C. Paiva	Em Execução	Outubro 2004	Junho 2006	Abrange 19 formandos e termina em Junho de 2006	
	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	Câmara Municipal de Castelo de Paiva	Em Execução	Maio 2004	Contínuo	12 Processos entrados até 31 de Maio de 2005	



PROBLEMÁTICA	ACÇÃO	ENTIDADE PROMOTORA	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
				INÍCIO	FIM	
<i>Probl.6 – Pessoas em situação de carência económica</i>	Dinamização das parcerias locais	Câmara Municipal de Castelo de Paiva	Em Execução	2004	Contínuo	---
	Loja Social: Mercado de Roupas e Afins		Em Execução	2004	Contínuo	Apoiados 54 agregados familiares
	Distribuição de Medicamentos		Em Execução	2004	Contínuo	Apoiado 2 agregados familiares
	Banco Alimentar		Em Execução	2004	Contínuo	Apoiados 9 agregados familiares
<i>Probl.7 – Baixos Rendimentos da População Idosa</i>	Implementação do Cartão III	Câmara Municipal de Castelo de Paiva	A Executar	---	---	----



EIXO III – Fomentar a transição para a Vida Activa, a Empregabilidade e a iniciativa Económica

PROBLEMÁTICA	ACÇÃO	DESIGNAÇÃO	ENTIDADE PROMOTORA	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
					INÍCIO	FIM	
<i>Probl. 8 – Baixos níveis de Escolaridade e falta de Qualificação Profissional</i>	Formação Profissional	Floricultura e Jardinagem	Associação de Solidariedade Social de Bairros “Os Cucos”	----	Fevereiro 2005	Agosto 2005	Aguarda feedback de candidatura apresentada à ON
		Costura		----	Fevereiro 2005	Agosto 2005	
		Costura	Associação Comercial e Industrial de Castelo de Paiva	---	Fevereiro 2005	Dez. 2005	
		Arte Floral		---	Fevereiro 2005	Dez. 2005	
		Instalação e Operação de Sistemas Informáticos		---	Fevereiro 2005	Dez. 2005	
		Costura (POEFDS)	Centro Social de Real	Inviabilizado	---	---	Indeferimento
		Pastelaria (POEFDS)		Em Execução	Março 2005	Junho 2006	12 Formandos
		Fotografia (ON)		---	Fevereiro 2005	Dez. 2005	Aguarda feedback
		Informática (ON)		---	Março 2005	Dez. 2005	
		Apoio à Família e à Comunidade (POEFDS)	---	Fevereiro 2005	Abril 2006		
		Instalação, Manutenção e Protecção de Povoamentos Florestais	Centro Social de Santa Maria de Sardoura	Inviabilizada	---	---	Indeferimento de candidatura
		Roteiro Turístico		Inviabilizada	---	---	
		Apicultura		Inviabilizada	---	---	
		Pavimentos e Arruamentos		A Executar	Julho/Agosto 2005	Agosto 2006	Público-alvo: desempregados



PROBLEMÁTICA	ACÇÃO	DESIGNAÇÃO	ENTIDADE PROMOTORA	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES	
					INÍCIO	FIM		
Cont. Probl. 8 – <i>Baixos níveis de Escolaridade e falta de Qualificação Profissional</i>		Operador de CAD	Centrum f – Centro de Solidariedade Social de Fornos	Inviabilizada	---	---	Indeferimento de Candidatura	
		Operador de Estações de Tratamento de Água		Inviabilizada	---	---		
	Plano de Acção 2004 ainda em execução (acções com terminus no ano de 2005):							
	Formação Profissional		Operador de Pecuária – EFA (B2 – 6.º ano)	Centro Social de Santa Maria de Sardoura	Em Execução	2004	28/07/2005	14 Formandos
			Cozinha – EFA (B3 – 9º ano)	Associação de Solidariedade Social de Bairros “Os Cucos”	Em Execução	2004	Junho 2005	12 Formandos
			Floricultura e Jardinagem		Em Execução	2004	Junho 2005	12 Formandos
			Acção Educativa		Em Execução	2004	Junho 2005	12 Formandos
	Cursos de Alfabetização		Curso de Alfabetização/1º Ciclo	Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente de Castelo de Paiva – Centro de Área Educativa Entre Douro e Vouga	Em Execução	Novembro 2004	Junho 2005	9 Formandos com idades entre os 23 e os 63 anos; 3 são beneficiários do RSI, 2 são reformados e restantes domésticas
			Curso de Alfabetização/2º Ciclo		Em Execução	Outubro 2004	Julho 2005	18 Formandos com idades compreendidas entre os 16 e os 45 anos; 3 são beneficiários do RSI, 5 estão desempregados e 8 estão empregados.



Acções Transversais:

ENTIDADE PROMOTORA	ACÇÃO	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
			INÍCIO	FIM	
Agrupamento Vertical de Escolas de Castelo de Paiva	Alimentação e Higiene	Executada	Maio 2005	Maio 2005	Parceria com o Centro de Saúde; acção destinada a alunos do 1.º ciclo. Objectivo: aquisição de hábitos de alimentação e higiene saudáveis
	Sinalização de datas importantes para a Escola	Em Execução	Setembro 2004	Junho 2005	Sensibilização da comunidade educativa; importância do Dia Mundial da Saúde
	Feira Hortícola	Executada	Nov. 2004	Nov.2005	Envolveu todos os alunos do agrupamento
	Parceria com o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia e outras Instituições	Em Execução	Contínua	Contínua	Integração sócio-profissional dos alunos com NEE
	Candidatura aos cursos de Educação – Formação – Electricidade e Energia (T2)	Executada	Maio	Maio	Confere o 6.º ano
	Apoio ao Funcionamento de candidatura a apresentar pelo CICCOPN – Canalização (T3)	Executada	Maio	Maio	Confere o 9.º ano



ENTIDADE PROMOTORA	ACÇÃO	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
			INÍCIO	FIM	
Agrupamento de Escolas do Couto Mineiro do Pejão	Férias em Movimento – Ateliers Expressão Plástica/Dramática / Música	A Executar	Julho 2005	Julho 2005	---
	Parceria com o RS Espaço, Banco Alimentar e farmácias	Em Execução	Setembro 2004	Junho 2005	Recolha efectuada
	Acções de sensibilização junto dos alunos (campanhas a favor dos leprosos, tuberculose, luta contra a sida)	Executada	Setembro 2004	Junho 2005	Envolveu todos os alunos do agrupamento
	Férias em Movimento (desportos de Aventura, Campismo, Caminhadas/Percurso na Natureza, desportos de Orientação)	A Executar	Julho 2005	Julho 2005	---
	Encaminhamento dos alunos para uma via profissionalizante – centros de formação profissional	Em Execução	Setembro 2004	Junho 2005	---
	Consulta Psicológica em Grupo: - Orientação Vocacional – 9.º ano; apoiar a reflexão e construção de projectos vocacionais e profissionais	Em Execução	Setembro 2004	Junho 2005	---
	Articulação com a Seg. Social, o Centro de Saúde e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	Em Execução	Setembro 2004	Junho 2005	---
	Curso – Grupo de Pais	A Executar	Junho 2004	Junho 2005	Acção com os pais sobre Higiene Oral
Actividade não prevista em Plano, mas a executar	Animador Sócio cultural dinamiza 1 Semana de actividades com alunos das Escolas EB1 da freguesia de Paraíso e da EB1 de S.to Ildefonso	A Executar	Julho 2005	Julho 2005	Necessidade justificada pelo isolamento dos alunos, assim como pela falta de equipamentos para a sua ocupação



ENTIDADE PROMOTORA	ACÇÃO	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
			INÍCIO	FIM	
Escola Secundária de Castelo de Paiva	Projecto Comenius I – Programa Sócrates	Em Execução	Janeiro 2005	---	---
	Torneio de Retórica	Executada	---	---	Dinamizada pelo Departamento das Ciências Sociais e Humanas
	Peditório para os Leprosos	Executada	07 Abril 2005	07 Abril 2005	---
	Peditório para a Associação “Abraço”	Executada	----	---	Receita entregue
	Programa de Educação Sexual	Executada	---	---	Importância do trabalho dos tutores junto dos alunos do ensino básico
	Projecto IUNO	Executada	---	---	Maior adesão dos alunos do que professores; identificação de situações de violência doméstica existentes no concelho
	Jornadas da Sexualidade e do Afectos	Executada	12 Janeiro 2005	16 Janeiro 2005	---
	Jornadas dos Direitos Humanos – Voluntariado	Executada	Dez. 2004	Dez. 2004	---
	II Feira de Formação Profissional	Executada	17 Março 2005	17 Março 2005	Informação e divulgação de ofertas de formação profissional para alunos do 3.º ciclo



ENTIDADE PROMOTORA	ACÇÃO / SERVIÇO	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES	
			INÍCIO	FIM		
Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências de Paredes	Processo de Reconhecimento, validação e certificação de competências	Em Execução	2003	Contínuo	----	
Câmara Municipal de Castelo de Paiva	Unidade de Inserção na Vida Activa (UNIVA)	Em Execução	1998	Contínuo	----	
	Acção Social e Escolar	Bolsas de Estudo	Em Execução	---	Contínuo	----
		Subsídio aos Transportes escolares	Em Execução	---	Contínuo	---
		Auxílios Económicos	Em Execução	---	Contínuo	---
	Cálculo da Renda Apoiada (Habitação Social)	Em Execução	---	Contínuo	---	
	Rede Social	Em Execução	2001	Contínuo	---	
	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	Em Execução	2004	Contínuo	12 Processos entrados	
	Projecto “Entre Gerações”	Em Execução	2005	2007	Criação de espaço de convívio intergeracional	
Associação de Solidariedade Social de Bairros “Os Cucos”	Construção de Creche	Em Execução	2005	---	Obra foi lançada a concurso	
Centro Social do Couto Mineiro do Pejão	Colóquio: Fantasmas Tempos Modernos – Infância / 3ª Idade	A Executar	Outubro 2005	Outubro 2005	---	



ENTIDADE PROMOTORA	ACÇÃO	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
			INÍCIO	FIM	
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pedrido	Dinamizar	Inviabilizada	---	---	Financiamento Indeferido
	Comemoração de Datas Especiais	Em Execução	2004	Contínua	---
	Comemoração aniversário dos utentes	Em Execução	2004	Contínua	---
	Organização de Visitas em pequenas excursões	A Executar	---	---	---
	Apoio à população idosa (Apoio Domiciliário e Centro de Convívio)	Em Execução	2004	---	Cobertura de 27 utentes, tendo a instituição capacidade para 45 utentes
	Apoio na área de assistência médica aos utentes e associados	Em Execução	2004	---	Apoio passa por: consultas médicas, credenciais, medicação, picada das diabetes, medição da tensão arterial, análises clínicas, etc.
Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Paiva	Hospital da Misericórdia	Obra Executada Serviço Contínuo	Maço 2005	Contínuo	Serviços disponíveis: Fisioterapia (SNS); consultas de especialidade; Ecografias, análises clínicas e Eco/electrocardiogramas
	Unidade Móvel Domiciliária	A Executar	---	---	Candidatura aprovada, mas que aguarda verba



ENTIDADE PROMOTORA	ACÇÃO	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
			INÍCIO	FIM	
Centro Social de Santa Maria de Sardoura	Promoção Social: Espaço de Animação e Convívio	Em Execução	Janeiro 2005	Dezembro 2006	---
	Formação Profissional: Violência Doméstica	Em Execução	Junho 2005	Junho 2006	Frequentada por Técnicos da Rede Social e outros
	Formação Profissional: Pensar os Afectos	A Executar	Novembro 2005	Novembro 2006	----
	Formação Profissional: Intercâmbio entre Projectos I	Inviabilizada	---	---	Indeferimento de candidatura
	Intervenção Comunitária: Ciclo de Seminários	Em Execução	Janeiro 2005	Dezembro 2006	---
	Intervenção Comunitária: Campos de Prevenção, Informação e Divulgação de Temáticas Nocivas para a sociedade	Em Execução	Janeiro 2005	Dezembro 2006	---
Centrum f – Centro de Solidariedade Social de Fornos	Curso de Calçetaria	Inviabilizada	---	---	Indeferimento de candidatura (falta de verba)



ENTIDADE PROMOTORA	ACÇÃO	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
			INÍCIO	FIM	
Associação Comercial e Industrial de Castelo de Paiva	Processamento de Texto e Folha de Cálculo I	Executada	11 Abril 2005	27 Maio 2005	Funcionou ACICP
	Processamento de Texto e Folha de Cálculo II	Executada	11 Abril 2005	27 Maio 2005	Funcionou ACICP
	Primeiros Socorros	Executada	11 Abril 2005	31 Maio 2005	Funcionou ACICP
	Contabilidade	Executada	11 Abril 2005	31 Maio 2005	Funcionou ACICP
	Qualidade no Comércio e na Indústria	Em Execução	23 Maio 2005	25 Julho 2005	Funcionar em Nespereira
	Técnico de Atendimento e Venda	Em Execução	23 Maio 2005	13 Julho 2005	Funcionar em Souselo
	Multimédia	Em Execução	31 Maio 2005	12 Julho 2005	Funcionar ACICP
	Fiscalidade	Em Execução	06 Junho 2005	27 Julho 2005	Funcionar na Raiva
	Processamento e Folha de Cálculo III	Em Execução	13 Junho 2005	01 Agosto 2005	Funcionar em Nespereira
	Office Avançado I	Em Execução	13 Junho 2005	01 Agosto 2005	Funcionar em Souselo
	Base de Dados I	Em Execução	27 Junho 2005	01 Agosto 2005	Funcionar ACICP
	Internet e Comércio Electrónico I	A Executar	05Setembro2005	04 Outubro 2005	A definir
	Inglês	A Executar	05Setembro2005	04 Outubro 2005	A definir
	Apoio ao Turismo	A Executar	05Setembro2005	18 Outubro 2005	Funcionar ACICP
	Internet e Comércio Electrónico II	A Executar	05Setembro2005	04 Outubro 2005	A definir
	Gestão das PME's	A Executar	03 Outubro 2005	10 Novembro 05	A definir
	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	A Executar	03 Outubro 2005	09 Dezembro 2005	Funcionar ACICP
	Office Avançado I	A Executar	10 Outubro 2005	25 Novembro2005	Funcionar ACICP
	Base de Dados II	A Executar	10 Outubro2005	11 Novembro 05	A definir
	Processamento de Texto e Folha de Cálculo IV	A Executar	17 Outubro 2005	02 Dezembro 2005	Funcionar ACICP
Autocad	A Executar	14Novembro2005	29 Dezembro 2005	Funcionar ACICP	



ENTIDADE PROMOTORA	ACÇÃO	SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO	DATA PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES
			INÍCIO	FIM	
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pedrido	Segurança e Higiene no Trabalho – Trabalhador Designado	Inviabilizado	----	----	Financiamento Indeferido
Centro Social de Real	Informática	---	---	---	Aguarda feedback de candidatura apresentada
	Inglês Comercial	---	---	---	
	Higiene e Segurança no Trabalho	---	---	---	
Centrum f – Centro de Solidariedade Social de Fornos	Segurança e Higiene no Trabalho – Trabalhador Designado	---	---	---	
	Informática	---	---	---	



Para além das acções contidas em Plano, algumas instituições mencionaram outras executadas, que pensamos ter pertinência em ser referenciadas. Esta questão deve-se ao facto de o Plano não poder ser um documento estanque, mas, tem que ser obrigatoriamente, flexível e passível de integrar a mutação.

A Guarda Nacional Republicana, durante o primeiro semestre do ano de 2005, contabilizou 8 queixas de Violência Doméstica, um número que podemos considerar elevado comparativamente ao ano de 2004, pois neste ano apenas entraram nos serviços da GNR 10 queixas deste foro. Este aumento pode ficar a dever-se ao conhecimento, da parte das mulheres, da existência de instituições de apoio neste âmbito. Para além disto, a própria mulher começa a emancipar-se, contudo esta emancipação muitas vezes permanece em silêncio pois, o medo de represálias, associado à dependência económica inibe a vítima de denunciar a situação.

Mês	Freguesia	N.º Vítimas	Sexo	Idade	Crime	Autor
Janeiro	Sobrado	01	FEM	45 Anos	Ofensas	Marido
	S. Martinho	01	FEM	60 Anos	Ameaças	Marido
Fevereiro	Sobrado	05	03 FEM 02 MASC	2>25 Anos 15 Anos 19 Anos 02 Anos	Ameaças	Marido
Março	Sta Maria Sardoura	04	03 FEM 01 MASC	39 Anos 17 Anos 15 Anos 13 Anos	Ofensas	Marido
	Bairros	01	FEM	38 Anos	Maus -Tratos	Marido
Abril	Pedorido	01	FEM	11 Anos	Ofensas	Mãe
	Real	01	FEM	54 Anos	Ofensas	Marido
	Sta Maria Sardoura	01	FEM	42 Anos	Ofensas	Marido

(Dados cedidos pela GNR – Ano de 2005)



A **Missão de Caridade SAMARITANOS (IPSS de Vila Nova de Gaia)** informou a Rede Social que no ano transacto apoiou 18 famílias carenciadas do nosso concelho: 1 na freguesia de Paraíso com 34 Kg de comida (1 apoio) e 6 na freguesia de Real com 581 kg de comida (17 apoios).

A Rede Social apresentou uma candidatura ao **PROGRIDE** denominada Incluir. A Entidade Promotora é a Câmara Municipal de Castelo de Paiva e a Entidade Executora o Centro Social de Santa Maria de Sardoura. Esta candidatura visa a concretização das seguintes actividades:

- Estudo/Diagnóstico sobre a Deficiência;
- Constituição de Oficinas tradicionais de cerâmica, tecelagem, bordados, cobres, jardinagem e gastronomia;
- Constituição de uma equipa Multidisciplinar;
- Organização de um Ciclo de Seminários – Monitorização;
- Jornadas Sociais – Ciclo de Seminários;
- Constituição de um Campo de Férias;
- Espaço Ser Mais Criança – Ateliers;
- Espaços de Inclusão Digital.

Ao **Programa SER CRIANÇA** foram apresentadas duas candidaturas no concelho: “REAGIR” – Associação de Solidariedade Social de Bairros “Os Cucos” e “A CASA NO CAMPO” – Centro Social de Santa Maria de Sardoura.



ANEXO I:

- **Relatórios de Avaliação Individual**